

**ДОДАТОК**  
до протоколу № 2  
засідання проектної групи з оновлення ОНП  
ІІЗ «Прикладна математика»  
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України  
**ПЛАН ЗАХОДІВ**  
щодо виконання рекомендацій GER

| № | Критерії   | Захід                                 | Очікуваний результат                                                   | Відповідальні              | Термін виконання | Стан виконання      |
|---|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Критерій 1 | Коригування мети ОНП                  | Оновлена мета та фокус ОНП                                             | Гарант ОНП, проектна група | до 31.10.2024    | Виконано 20.08.2024 |
| 2 | Критерій 1 | Залучення стейкхолдерів і здобувачів  | Протоколи обговорень                                                   | Гарант ОНП                 | постійно         | Виконано 20.08.2024 |
| 3 | Критерій 2 | Оптимізація компетентностей           | Скоригований перелік компетентностей                                   | Проектна група             | до 31.10.2024    | Виконано 20.08.2024 |
| 4 | Критерій 2 | Оновлення структурно-логічної схеми   | Нова схема ОНП                                                         | Гарант ОНП                 | до 31.10.2024    | Виконано 20.08.2024 |
| 5 | Критерій 2 | Введення дисципліни з педагогіки      | Проект змін до ОНП                                                     | Проектна група             | до 31.10.2024    | Виконано 20.08.2024 |
| 6 | Критерій 3 | Оновлення літератури вступного іспиту | Нова редакція програми іспиту, змінено перелік джерел вступного іспиту | Відділ аспірантури         | до 30.06.2024    | Виконано 30.06.2024 |
| 7 | Критерій 3 | Оновлення Положення про мобільність   | Оновлене Положення                                                     | Відділ аспірантури, юрист  | до 31.10.2024    | Виконано 20.08.2024 |
| 8 | Критерій 4 | Оновлення літератури в                | Актуалізовані силабуси                                                 | Викладачі                  | до 31.08.2024    | Виконано 20.08.2024 |

|    |             |                                  |                            |                |                   |                     |
|----|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|    |             | силабусах                        |                            |                |                   |                     |
| 9  | Критерій 5  | Додавання критеріїв оцінювання   | Оновлені силабуси          | Гарант ОНП     | до 31.08.2024     | Виконано 20.08.2024 |
| 10 | Критерій 7  | Внутрішній аудит документообігу  | Звіт аудиту                | Адміністрація  | до 30.09.2024     | проводиться         |
| 11 | Критерій 7  | Електронне зберігання матеріалів | Проект електронного архіву | ІТ-відділ      | до 31.08.2024     | На стадії виконання |
| 12 | Критерій 8  | Перевірка нормативних документів | Узгоджені документи        | Відділ якості  | до 31.08.2024     | проводиться         |
| 13 | Критерій 9  | Форма збору пропозицій           | Онлайн-форма на сайті      | ІТ-відділ      | до 31.08.2024     | Виконано 20.08.2024 |
| 14 | Критерій 9  | Оприлюднення таблиці пропозицій  | Публікація на сайті        | Гарант ОНП     | після обговорення | Виконано 20.08.2024 |
| 15 | Критерій 10 | Опрацювання курсу з педагогіки   | Концепція курсу            | Проектна група | до 31.08.2024     | Виконано 20.08.2024 |

Контроль виконання:

Заступник директора з наукової роботи,  
д.т.н., ст.досл.



Олексій ЛЕБІДЬ

Гарант освітньої програми  
ОНП 113



Юрій КАЛІОХ

